

LIFETIB TIMETABLE

ANNO/ YEAR Trimestre/Quarter	2011		2012				2013				2014				2015				
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
A. Azioni preparatory / Preparatory actions:																			
A.1 Autorizzazioni strade Authorizations for roads	-							azione terminata											
A.2 Autorizzazioni ponti Authorizations for bridges	-									azione terminata									
A.3 Autorizzazioni habitat Authorizations for habitat	-			✕							azione terminata								
A.4 Mappatura aree umide Mapping of wetlands	-						azione terminata												
A.5 Mappatura muri secco Mapping of dry stone walls	-						azione terminata												
A.6 Mappatura salici Mapping of willows	-						azione terminata												
A.7 Rilievi topografici Topographic surveys	-	✕	✕	✕			azione terminata												
C. Opere / Concrete conservation actions:																			
C.1 Sottopassaggi anfibi Amphibian underpass	-																		
C.2 Pozze anfibi Pools for amphibians	-																		
C.3 Riqualificazione delle aree umide Wetland enhancement	-										azione terminata								
C.4 Idrofite esotiche Exotic hydrophytes	-																		
C.5 Muretti a secco Dry stone walls	-													azione terminata					
C.6 Interventi su alberi esotici Exotic trees	-																		
C.7 Creazione Log pyramids Log pyramids creation	-																		
C.8 Salici capitozzati Pollarded willows	-																		
C.9 Sottopassi con spingitubo Pipe-jacking underpasses	-																		
C.10 Sottopassi scavo-copertura Cut-and-cover underpasses	-																		
C.11 Sottopassi esistenti Existing underpasses	-																		
C.12 Miglioramento corsi d'acqua Watercourses	-																		
C.13 Dissuasori volatili Bird-scaring devices	-										azione terminata								
D. Azioni di comunicazione / Public awareness and dissemination of results:																			
D.1 Sito web Website	-																		
D.2 Report divulgativo Layman's report	-																		
D.3 Pannelli per le opere On-site panels	-														azione terminata				
D.4 Leaflets Leaflets	-										azione terminata								
D.5 Produzioni video Video production	-																		
D.6 Coinvolgimento dei media Media involvement	-																		
D.7 Eventi per giornalisti Events for journalists	-																		
D.8 Modulo tecnico e pubblicazioni tecnico scientifiche Technical module and technical scientific publication	-																		
D.9 Conferenza finale Final conference	-																		
D.10 Networking con altre organizzazioni Networking w/int. org.	-																		
D.11 Attivazione Gruppi Locali di Conservazione Activation of LCG	-																		
D.12 Articoli tecnici Technical articles	-																		
D.13 Didattica School programs	-																		
D.14 Posters	-										azione terminata								

